



**Министерство  
образования и науки Нижегородской области**

**П Р И К А З**

20.10.2023

316-01-63-2799/23

№ \_\_\_\_\_

г. Нижний Новгород

**Об утверждении комплекса мер (дорожной карты) по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей и медиаплана создания новых мест дополнительного образования детей в 2024 году**

В целях реализации в 2024 году мероприятия по созданию новых мест дополнительного образования детей в образовательных организациях Нижегородской области в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (далее – Проект)

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Определить государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области» – Региональный модельный центр дополнительного образования детей (А.А.Вавилов) региональным оператором Проекта.

2. Утвердить прилагаемые комплекс мер (дорожная карта) по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (далее – Дорожная карта) и медиаплан создания новых мест дополнительного образования детей в 2024 году (далее – Медиаплан).

3. Отделу воспитания, дополнительного образования и социально значимых проектов (А.А.Пеженков) совместно с ГБУДО ЦРТДиЮ (А.А.Вавилов) обеспечить своевременное исполнение пунктов Дорожной карты и Медиаплана.

4. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области:

4.1. Разработать и утвердить Дорожную карту первоочередных действий по созданию новых мест дополнительного образования детей в муниципальном районе, муниципальном округе, городском округе.


4.2. Обеспечить выполнение контрольных сроков Дорожной карты по мероприятиям, в которых предусмотрено участие муниципальных районов, муниципальных и городских округов.

4.3. Разработать и утвердить Медиаплан в муниципальном районе, муниципальном округе, городском округе.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра Е.В.Перенкову.

И.о.министра

М.Ю.Пучков



Утвержден  
приказом министерства  
образования и науки Нижегородской области  
20.10.2023 № 316-01-63-2799/23

**Комплекс мер («дорожная карта») по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей (далее – новые места, РВПО)	Министерство образования и науки Нижегородской области (далее МОиН НО)	Распорядительный акт министерства образования и науки Нижегородской области (далее - Распорядительный акт РОИВ)	15 октября 2023 года
2	Утвержден перечень образовательных организаций, на базе которых создаются новые места дополнительного образования в 2024 году	МОиН НО	Распорядительный акт РОИВ	20 октября 2023 года
3	Утверждены: комплекс мер («дорожная карта») по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей и медиаплан создания	МОиН НО	Распорядительный акт РОИВ, дорожная карта, медиаплан	15 ноября 2023 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
	новых мест дополнительного образования детей (далее-медиаплан)			
4	Проведены самообследование и мониторинг инфраструктурных условий реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей на новых местах дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации	МОиН НО	По форме, установленной Федеральным оператором	15 ноября 2023 года
5	Направлена информация о дополнительных общеразвивающих программах, запланированных к реализации в образовательных организациях, на базе которых запланирована реализация указанных программ	Орган местного самоуправления (далее- ОМС) в адрес РВПО	По форме, установленной РВПО	10 ноября 2023 года
6	Проведена экспертиза дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	МОиН НО ОМС	Экспертный лист РВПО	1 декабря 2023 года
7	Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о	МОиН НО	По форме, установленной Федеральным оператором	1 декабря 2023 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
	<p>дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором, в целях получения заклучений от федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного образования детей (далее - ФРЦ)</p>			
8	<p>Представлена информация об объемах средств, предусмотренных в консолидированном бюджете субъекта РФ, на финансовое обеспечение деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ на созданных новых местах по направлениям расходов</p>	МОиН НО	Письмо РОИВ в адрес Федерального оператора	15 января 2024 года далее – ежегодно

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
9	Получены заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от федерального оператора (далее – Перечень)	Федеральный оператор, ФРЦ	Письмо Федерального оператора о согласовании перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест с приложением заключений от ФРЦ в адрес РОИВ	1 марта 2024 года
10	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест в соответствии с согласованным Перечнем	МОиН НО	Извещения о проведении закупок, реестр закупок	15 марта 2024 года
11	Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок	МОиН НО	Контракты, договоры, соглашения	1 мая 2024 года
12	Получены лицензии на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования	МОиН НО, образовательные организации	Лицензии	1 июня 2024 года
13	Осуществлен ремонт и брендинг помещений	ОМС, ОО	Акты приемки работ	до 10 августа 2024 года
14	Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения	МОиН НО	Товарные накладные, акты приемки работ	15 августа 2024 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
15	Осуществлен подбор кадров и заключены трудовые соглашения (договоры)	ОМС	Трудовые соглашения	30 августа 2024 года
16	Проведено повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места	МОиН НО	Удостоверения о повышении квалификации	1 сентября 2024 года
17	Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах	ОМС ОО	Приказы, зачисление на программы через Навигатор дополнительного образования детей НО	30 сентября 2024 года
18	Мониторинг зачисления детей на новых местах	МОиН НО	Выгрузка данных Навигатора	С 1 октября 2024 года еженедельно
19*	Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения с использованием системы ЕАИС ДО	Федеральный оператор	Информационная справка по данным из ЕАИС ДО	1 ноября – 15 декабря 2024 года, далее – ежегодно

\*Данный пункт мероприятия выполняется Федеральным оператором в целях мониторинга в ЕАИС ДО в разрезе образовательных организаций в части зачисления детей, заполнения дополнительной общеразвивающей программы и направленностей дополнительного образования

Утвержден  
 приказом министерства образования и науки  
 Нижегородской области  
 20.10.2023 № 316-01-63-2799/23

**Медиаплан создания новых мест дополнительного образования детей  
 в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»  
 на 2024 год**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>СМИ</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Смысловая нагрузка</b>	<b>Форма сопровождения</b>
1.	Информация о начале комплекса мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей	Печатные СМИ	Февраль 2024 г.	Стартовая информационная кампания об основном содержании и этапах создания новых мест дополнительного образования детей в образовательных организациях Нижегородской области	Статьи, новости
		Сетевые СМИ, Интернет-ресурсы			Анонсы, статьи
		Социальные сети			Статьи, фоторепортажи
2.	Мероприятия по повышению квалификации педагогических работников на создаваемых новых местах	Сетевые СМИ, Интернет-ресурсы	В течение срока реализации мероприятий	Публикуется новость об участии педагогов в обучении	Новости, анонсы
		Социальные сети			Новости, фоторепортажи
3.	Начало ремонта помещений, закупка оборудования	Сетевые СМИ, Интернет-ресурсы	Март-апрель 2024 г.	Публикация списка образовательных организаций, на базе которых создаются новые	Новости
		Социальные сети			Новости, фоторепортажи



				места дополнительного образования детей, фото-фиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, публикация информации для родителей о новых возможностях в муниципальных районах/городских округах	
4.	Старт набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах	Печатные СМИ	Август 2024г.	Информационная кампания о количестве созданных новых мест, реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на новых местах	Новости, интервью
		Сетевые СМИ, Интернет-ресурсы			Статьи, новости
		Социальные сети			Новости, анонсы, фоторепортажи
5.	Окончание ремонтных работ в помещениях, установка и настройка оборудования на новых местах	Печатные СМИ	15.08.2024 г.	Организуется совещание перед началом учебного года, озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей на новые места, участники дают подробные комментарии по внедрению новых мест в муниципальных районах и городских округах Нижегородской области	Статьи, новости
		Социальные сети			Новости, фоторепортажи
6.		Печатные СМИ			Новости, интервью

	Открытие новых мест дополнительного образования детей в образовательных организациях Нижегородской области	Сетевые СМИ, Интернет-ресурсы	Сентябрь 2024 г.	Представители министерства образования и науки Нижегородской области посещают образовательные организации, на базе которых создаются новые места, принимают участие в открытии	Статьи, новости
		Социальные сети			Новости, анонсы
7.	Завершение набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах. Начало реализации программ на новых местах	Телевидение, радио	Сентябрь 2024 г.	Посещение журналистами образовательных организаций, на базе которых созданы новые места. Трансляция фрагментов образовательного процесса. Отзывы родителей, детей, педагогов	Новости
		Печатные СМИ			Новости, интервью
		Сетевые СМИ, Интернет-ресурсы			Статьи, новости
		Социальные сети			Новости, анонсы

---