

Дорожная карта по созданию и функционированию центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» в 2022 году

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Сроки выполнения
1.	Размещение на сайте вкладки о создании центра образования естественнонаучной направленности «Точка роста» (далее - Центр)	Клочкова М. В. Крюкова Е. Ф.	Информация на сайте о создании Центра	Май 2022 года
2.	Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центра	Клочкова М. В.	Приказ, размещение на сайте	Май, июнь 2022 года
3.	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и функционированию Центра	Клочкова М. В.	Приказ, размещение на сайте	Июнь 2022 года
4.	Определение помещений школы, в которых будут располагаться Центры	Ширчков О.В. Клочкова М. В.	Приказ, размещение на сайте	Июнь 2022 года
6.	Разработка и согласование дизайн-проекта Центра	Ширчков О.В. Клочкова М. В. Крюкова Е. Ф. Кузнецова В. С.	Приказ, размещение на сайте	Июнь 2022 года
7.	Разработка и утверждение Положения о Центре	Ширчков О.В. Клочкова М. В.	Положение о Центре, размещение на сайте	июнь 2022 года
8.	Определение перечня, разработка и корректировка образовательной программы ОО	Крюкова Е. Ф. Клочкова М. В.	Размещение программ на сайте	Июнь 2022 года (до 25 августа 2022 года)
9.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра и организация повышения квалификации педагогов Центра	Ширчков О.В.	Свидетельства о прохождении курсов повышения квалификации	Февраль - август 2022 года
10.	Разработка программ по общеобразовательным предметам «Биология», «Химия», «Физика»	Клочкова М. В. Кузнецова В. С. Мочалова Ю. А.	Размещение программ на сайте	Август 2022 года (до 25 августа 2022 года)
11.	Разработка программ дополнительного образования и внеурочной деятельности (естественнонаучной направленности)	Клочкова М. В. Кузнецова В. С. Мочалова Ю. А. Ширчков О. В.	Размещение программ на сайте	Июнь-Август 2022 года

12.	Приведение площадок Центра в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.	Клочкова М. В. Кузнецова В. С. Мочалова Ю. А.	Контроль проведения работ	Июль-Август 2022 года
13.	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центров к открытию	Клочкова М. В.	Фотоотчет	Июль-Август 2022 года
14.	Разработка плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно — научного профиля «Точка роста» на 2022/2023 учебный год	Клочкова М. В. Кузнецова В. С. Мочалова Ю. А. Ширчков О. В.	Размещение плана на сайте	Август 2022 года (согласование на педагогическом совете в августе)
15.	Начало работы Центра. Торжественное открытие.	Клочкова М. В. Крюкова Е. Ф.	Сценарный план, Информационное освещение на сайте	Сентябрь 2022 года
16	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра	Клочкова М. В.	Подготовка отчетной документации	Сентябрь – май 2022 года (раз в квартал)